

Мониторинг реализации проектов народных инициатив в 2016 году
(по состоянию на 15.11.2016г.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования - всего, руб.	в том числе из:		Сведения о ходе реализации мероприятий					
			областного бюджета, руб.	местного бюджета, руб.	Проведение конкурсных процедур (1 - проведены, 0 - нет)	Наличие заключенного контракта/ договора (1 - есть, 0 - нет)	Финансирование мероприятий из местного бюджета		Степень выполнения мероприятия, %	Что сделано по мероприятию
							1 - перечислено полностью, 2 - не по всем мероприятиям, 0 - нет	Планируемая дата финансирования мероприятия из местного бюджета		
1	Приобретение контейнеров ТБО; Ранцевых огнетушителей; средств оповещения при ГО и ЧС	159 053,00	151 100,00	7 953,00	1	1	1		100,00%	1. Заключен и исполнен в полном объеме договор на изготовление контейнеров ТБО (Контейнера поставлены в п. Подкаменная 09.09.2016г. оплата в размере 80000 руб проведена в полном объеме). 2. Заключены договора по огнетушителям, 06.10.2016г., произведена поставка ранцевых огнетушителей 12.10.16 произведена оплата 40000 руб. 3. Заключены договора на поставку электросирен произведена оплата в размере 7953,00 руб, 3 шт получены 19.10.16г. 2 шт. получены 08.11.16г. 4. Получены средства из областного бюджета 23.09.16г.